
สัญญาที่   9/2562    ลงวันที่   25  มิถุนายน  2562

งบประมาณทั้งส้ิน 15,540,000.00  ยอดเบิก ครบก าหนด งบ ก.พลังงาน สมทบเงินบ ารุง

งวดที่   1 6,216,000.00       ร้อยละ 40 24 สค.62 4,351,200.00      1,864,800.00    

งวดที่   2 7,770,000.00       ร้อยละ  50 8 ตค.62 5,439,000.00      2,331,000.00    

งวดที่   3 1,554,000.00       ร้อยละ 10 23 ตค.62 1,087,800.00      466,200.00      

15,540,000.00  15,540,000.00     10,878,000.00    4,662,000.00   

ค่าที่ปรึกษา (กระทรวงพลังงานสนับสนุน) 775,065.00        

รวมรับสนับสนุน 11,653,065.00   

งานจ้างเหมาตดิตัง้  Solar Rooftop  +  แอร์แยกส่วนอินเวอร์เตอร์  65  ชดุ



ชือ่ (นิตบิคุคล)    โรงพยาบาลภูเขยีวเฉลิมพระเกียรต ิ                   ชือ่ (อาคาร)  โรงพยาบาลภูเขยีวเฉลิมพระเกียรติ

สถานที่ตดิตัง้   เลขที่ 149  หมู่ 4  ต.ผักปงั  อ. ภูเขยีว จ. ชยัภูมิ   36110

โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลีย่นอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 3

เงินลงทุน
ผลประหยัดที่คาด

ว่าจะไดร้บั
ระยะ

(บาท) (บาท/ป)ี เวลาคืนทุน

 (ป)ี

1
ตดิตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์
แสงอาทิตย(์Solar Roof) ขนาด 300
 kW

   12,600,000.00     1,956,644.55           6.43         8,820,000.00

2
เปลีย่นเครื่องปรบัอากาศ
ประสิทธิภาพสูงชนิดอินเวอรเ์ตอร์

     2,955,300.00        906,748.30           3.26         2,068,710.00

   15,555,300.00     2,863,392.85           5.43       10,888,710.00

โดย

1 ขอสนบัสนุนงบประมาณจาก กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน  กระทรวงพลงังาน  จ านวน   10,888,710.บาท

2 สมทบจากเงนิบ ารงุของโรงพยาบาล   จ านวน    4,666,590.-  บาท

ล าดบั ชื่อมาตรการ
จ านวนเงินที่ขอรบั

การสนับสนุน (บาท)

รวม

1.     ค่าสนับสนุนการลงทุนการปรบัเปลีย่นอุปกรณ์


