

สัญญาที่ 9/2562 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562

งานจ้างเหมาติดตั้ง Solar Rooftop + แอร์แยกส่วนอินเวอร์เตอร์ 65 ชุด

งบประมาณทั้งสิ้น	15,540,000.00	ยอดเบิก		ครบกำหนด	งบ ก.พลังงาน	สมทบเงินบำรุง
งวดที่ 1		6,216,000.00	ร้อยละ 40	24 สค.62	4,351,200.00	1,864,800.00
งวดที่ 2		7,770,000.00	ร้อยละ 50	8 ตค.62	5,439,000.00	2,331,000.00
งวดที่ 3		1,554,000.00	ร้อยละ 10	23 ตค.62	1,087,800.00	466,200.00
	<u>15,540,000.00</u>	<u>15,540,000.00</u>			<u>10,878,000.00</u>	<u>4,662,000.00</u>

ค่าที่ปรึกษา (กระทรวงพลังงานสนับสนุน)

775,065.00

รวมรับสนับสนุน

11,653,065.00

ชื่อ (นิติบุคคล) โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ชื่อ (อาคาร) โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

สถานที่ติดตั้ง เลขที่ 149 หมู่ 4 ต.ผักปัง อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ 36110

โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 3

1. ค่าสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์

ลำดับ	ชื่อมาตรการ	เงินลงทุน (บาท)	ผลประหยัดที่คาดว่าจะได้รับ (บาท/ปี)	ระยะ เวลาดำเนินการ (ปี)	จำนวนเงินที่ขอรับการสนับสนุน (บาท)
1	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์(Solar Roof) ขนาด 300 kW	12,600,000.00	1,956,644.55	6.43	8,820,000.00
2	เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงชนิดอินเวอร์เตอร์	2,955,300.00	906,748.30	3.26	2,068,710.00
รวม		15,555,300.00	2,863,392.85	5.43	10,888,710.00

โดย

1 ขอสนับสนุนงบประมาณจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จำนวน **10,888,710.บาท**

2 สมทบจากเงินบำรุงของโรงพยาบาล จำนวน **4,666,590.- บาท**